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Dordrecht, 20 februari 2026.

Betreft: Renovatie Verkeersbrug Dordrecht/Zwijndrecht

Geachte heer R. Tieman, Excellentie,

In 2029 zal de Verkeersbrug tussen Zwijndrecht en Dordrecht voor twintig maanden worden
afgesloten voor alle verkeer.

Voor snelverkeer tussen Zwijndrecht en Dordrecht blijft de Drechttunnel beschikbaar.
Langzaam verkeer zal op het aanwezige veer zijn aangewezen.

Gemaakte keuze
U heeft de keuze gemaakt om de brug te renoveren en niet te vernieuwen.

De keuze om deze brug te renoveren veroorzaakt onaanvaardbaar grote overlast voor
fietsers en voetgangers. Het zal het vervoersgedrag van deze groepen naar verwachting op
kortere en langere termijn negatief beinvioeden.

Echter, wij veronderstellen dat er een wezenlijk verschil is tussen de maatschappelijke kosten
en baten van het ter plaatse renoveren en het geheel of in delen elders vernieuwen en later
invaren.

Alternatief Fietsersbond

Wij als Fietsersbond Afdeling Drechtsteden stellen, dat de kosten van het vervaardigen van
zoveel mogelijk nieuwe brugdelen elders in tijd en geld lager zijn dan de nu gekozen
historiserende renovatie, waarbij deels elders en deels ter plekke de werkzaamheden
plaatsvinden. U heeft gekozen voor de renovatie vanwege de cultuurhistorie van de brug
rekening houdend met maatschappelijke/economische schade.

Het is van belang te weten dat de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht deze historiserende
keuze niet vereisen en de lange duur van afsluiting eveneens zeer problematisch vinden.
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Proces

Via de contacten en mailverkeer tussen ons en Rijkswaterstaat is het ons niet gelukt de
gegevens over de bovengenoemde vergelijking tussen historiserend renoveren versus
vernieuwen te krijgen. Vanwege de hoge kosten en vooral ook de lange periode van twintig
maanden afsluiting vinden wij, dat inzicht moet worden verschaft in de afweging van de
historiserende - veel werkzaamheden op locatie - en een alternatieve werkwijze -
vernieuwen met veel werkzaamheden elders. Er is brede twijfel of voor de meest effectieve
aanpak is gekozen.

Toelichting

Langzaam verkeer (8000 fietsers en ook voetgangers) maakt dagelijks intensief gebruik van
deze brug. Bovendien is de brug onderdeel van het doorfietsroutenetwerk. Om deze redenen
is een pontveer geen alternatief vanwege de beperkte capaciteit.

Afsluiting van de brug doet dan ook een forse aanslag op het provinciaal en gemeentelijk
gewenste mobiliteitsbeleid (STOMP). Het fietsgebruik zal fors afnemen in het verkeer in de
regio, niet alleen tijdens de afsluiting, maar ook langer doorwerken als gevolg van
ontwenning. Het autoverkeer neemt in die periode evenwel met 30 miljoen af te leggen
kilometers toe.

Wij achten de vraag naar de meest effectieve werkwijze uiterst relevant. Rijkswaterstaat is er
tot dusver niet in geslaagd om de afweging van een verschillende aanpak qua tijd en geld
inzichtelijk te maken. Rijkswaterstaat meldde hierover: ‘Het betreft een renovatieproject,
geen nieuwbouw. De optie ‘volledig nieuwbouw vakwerkbrug’ is in de planfase afgevallen,
omdat het voor de gegeven opgave (30 jaar restlevensduur) te vergaand is’. En: ‘De kosten
voor een nieuwe brug zijn niet bepaald, omdat dat dit een onderhoudsproject betreft’. Beide
antwoorden hebben ons niet duidelijk gemaakt wat dit vergelijkenderwijs financieel en qua
tijdsduur betekent.

Doel

De Fietsersbond zet zich in om voor fietsers de beperkingen van de brugafsluiting tot een
minimum te beperken, bij voorkeur tegen de laagste maatschappelijke kosten. We zijn als
belangengroep overigens op correcte wijze door Rijkswaterstaat geinformeerd tijdens dit
proces en willen in en vanuit die rol naar de achterban kunnen verantwoorden dat rond deze
Verkeersbrug de optimale keuze is gemaakt.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Niek Fraterman
Secretaris Fietsersbond Drechtsteden
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